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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 
河南省豫南水泥有限公司 150 万吨/年

石灰石矿资源开发利用项目 

行业

类别 

露天非

金属矿 

主管部门 

（或主要投资方） 
河南省豫南水泥有限公司 

项目

性质 

新建 

工程 

水土保持方案批复机

关、文号及时间 
确山县水利局、确水﹝2017﹞214 号、2017 年 12 月 28 日 

水土保持方案变更批复
机关、文号及时间 

/ 

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间 
/ 

项目建设起止时间 2019 年 3 月~2019 年 8 月 

水土保持方案编制单位 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 

水土保持初步设计单位 北京清大原点建筑设计有限公司驻马店分公司 

水土保持监测单位 河南环林水利水电技术咨询有限公司 

水土保持施工单位 

河南省现代爆破技术有限公司； 

河南泰森建设工程有限公司； 

陕西中祥基础工程有限责任公司； 

河南弘达广市政工程有限公司； 

河南省确山县建筑工程公司； 

确山县蓝天种植专业合作社； 

确山县顺城花木花卉种植场。 

水土保持监理单位 宏翔建设工程管理有限公司 

水土保持设施验收 

报告编制单位 
河南建筑材料研究设计院有限责任公司 
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二、验收意见 

河南省豫南水泥有限公司于 2019 年 10 月 17 日在河南省驻马

店市确山县主持召开了河南省豫南水泥有限公司 150 万吨/年石灰

石矿资源开发利用项目水土保持设施验收会议。参会单位有河南省

豫南水泥有限公司（建设单位）、宏翔建设工程管理有限公司（监

理单位）、河南建筑材料研究设计院有限责任公司（水土保持方案

编制及水土保持设施验收报告编制单位）、河南环林水利水电技术

咨询有限公司（水土保持监测单位）、河南省现代爆破技术有限公

司、河南省确山县建筑工程公司、河南弘达广市政工程有限公司、确

山县顺城花木花卉种植场（施工单位）等单位。 

验收组成员由参会的相关单位和特邀专家共计 15 人组成，其

中特邀专家 3 人、建设单位 4 人、方案编制单位 1 人、水土保持监

理单位 1 人、水土保持监测单位 1 人、验收报告编制单位 1 人、施

工单位 4 人，验收组组长由河南省豫南水泥有限公司王金旺部长担

任。 

验收组及参会人员查看了现场及相关影像资料。验收会议由建

设单位致辞并简要介绍了工程建设情况，验收组组长介绍了验收成

员组成情况，各技术服务单位进行了相关汇报，并通过验收组质询，

经过验收组讨论形成验收意见。 

（一）项目概况 

本项目厂址位于确山县刘店乡、普会寺乡境内，属新建项目。 

项目建设规模及内容：矿山开采规模为 150 万吨/年，设计矿

山生产服务年限 20.9 年（金牛山矿段 15 年，扁担山矿段 5.9 年），

开采顺序为先开采金牛山矿段，扁担山矿段接续开采。截止 2017

年 12 月 31 日，矿区内共查明水泥灰岩资源储量 3935.67 万吨，其

中已动用储量 740.39 万吨，保有资源储量 3195.28 万吨，设计利
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用资源量 3136.02 万吨，可采资源量 2979.22 万吨。批复的水土保持

方案服务年限为 8 年（含基建期 1 年），方案服务期内矿山首采区位于

金牛山矿段的北东部，开采范围为金牛山开采境界线内+165m 以上区

域，可采矿石储量为 1050.00 万吨，扁担山矿段不设首采区。 

工程决算投资 2300 万元，其中土建投资 890.97 万元，均为项目自

筹资金。 

项目实际建设期共 6 个月，2019 年 3 月开工，2019 年 8 月全

面建成。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

2017 年 12月 28日，确山县水利局以确水〔2017〕214号文对项目

水土保持方案进行了批复；无变更。 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

2019 年 5 月建设单位委托北京清大原点建筑设计有限公司驻马店

分公司开展了水土保持工程设计工作。 

（四）水土保持监测情况 

建设单位委托河南环林水利水电技术咨询有限公司负责开展

水土保持监测工作，监测时间为 2019 年 3 月至 2019 年 8 月，采用

定位监测、实地调查、巡查监测相结合的方法，共布设监测点 7 处。 

监测报告主要结论：工程各项水土保持措施实施后，工程建设

造成的各水土流失区域均得到有效治理和改善，工程施工过程中未

产生明显的水土流失危害，已实施的水土保持设施运行正常，达到

了水土保持方案确定的各项水土流失防治目标。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

2019 年 3 月，河南省豫南水泥有限公司委托河南建筑材料研

究设计院有限责任公司编制该项目水土保持设施验收报告，编制单

位随即开展工作，查阅了相关施工资料，于 2019 年 3 月至 2019 年
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8 月对该项目水土保持设施进行了实地查勘和抽查。依据河南省水

利厅[2017]33 号文《河南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监

管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，编制完成了

《河南省豫南水泥有限公司 150 万吨/年石灰石矿资源开发利用项

目水土保持设施验收报告》，主要结论如下： 

1、水土保持方案批复的水土流失防治责任范围为 73.04 公顷，

实际建设过程中，由于项目新开发利用方案及采矿证圈定的首采区

范围较原水土保持方案减少、矿区道路长度减少、未建设矿石堆场

及弃土场、不涉及直接影响区，项目实际防治责任范围为 41.13 公

顷，较方案批复防治责任范围减少 31.91 公顷。 

2、工程建设过程中，土石方挖填总量为 165.34 万 m
3，其中开

挖土石方 117.32 万 m
3，回填土石方 48.02 万 m

3，其中多余土方运至驻

马店市豫龙同力水泥有限公司（河南投资集团企业）作为水泥熟料配料

进行综合利用，多余石方运往驻马店市同力骨料有限公司（河南投资集

团企业）骨料生产线进行破碎加工综合利用，工程不设弃渣场。 

3、工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的各

项防治措施，落实各项措施工程量如下：表土剥离 3.50 万 m3；清

理石渣 13.00 万 m3；土地平整 8.20hm2；表土回覆 3.50 万 m3；浆

砌石挡水埂 630m；砖砌排水沟 720m；浆砌石排水沟 180m；DN500

排水管 10m；DN400 过路涵管 16m；蓄水池 2 座；消能池 1 座；

浆砌石挡墙 240m；挂网喷混植被护坡 0.36hm2；植物护坡 4.72 hm2，

栽植乔木 1116 株，栽植灌木 35210 株，撒播草籽 406kg；栽植乔木

694 株，栽植灌木 2960 株，栽植绿篱 360m，撒播种草 2.94hm2，

撒播草籽 200kg；防尘网苫盖 2.61 万 m2，装土编织袋拦挡 460m。 

4、完成水土保持总投资 720.71 万元，其中工程措施投资 275.25

万元，植物措施投资 257.97万元，临时措施投资 18.18万元，其他费
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用 169.31 万元。 

5、水土保持措施设计及布局总体合理，建设期各项水土流失

防治指标均达到要求，其中扰动土地整治率 98.7%，水土流失总治

理度 94.0%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 96%，林草植被恢复率

97.4%，林草覆盖率 20.7%，各项水土保持设施运行正常，发挥了

较好的水土保持功效。 

6、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续

设计、监理、监测工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法

定程序完整，具备水土保持设施验收条件。 

（六）验收结论 

河南省豫南水泥有限公司高度重视水土保持工作，切实履行水

土保持法律、法规义务，在项目实施过程中落实了水土保持方案及

批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指

标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条

件，同意该项目水土保持设施通过验收。 

（七）后续管护要求 

河南省豫南水泥有限公司已明确了水土保持设施管理维护部

门，建立了水土保持措施管理养护责任制，确保已建水土保持设施

措施长效、稳定地发挥水土保持作用。 
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一、验收组成员签字表

姓名 单 位

王金旺 河南省豫南水泥有限公司

陈会峰 河南省水利厅信息中心

张立新 河南省水利厅农水站

朱国军 中费国际工程有限公司

白晓敏｜
河南建筑材料研究设计院有限责

任公司

职务／职称｜ 签字

部长

教高

高工 济 γ。 特邀专家
’ － ”『

高工
叮 ．，

， ”1

工程师 4 现够＼
验收报告
编制单位

潘世忠
河南环林水利水电技术咨询有限

公司
总经理 两世在监测单位

王凯磊

雷东

张伟

李霞

郭玉君

蔚峰

王展民

王春明

杨付起

宏翔建设工程管理有限公司 监理员 各移n)磊｜监理单位

河南建筑材料研 工 师 τ 苛任公司

｜
河南省现代爆破技术有限公司有

限公司
经理

｜ 河南省确山县建筑工程公司 经理

河南弘达广市政工程有限公司｜ 技术员

确山县顺城花木花卉种植场 ｜ 经理

河南省豫南水泥有限公司 工程师

河南省豫南水泥有限公司 车间主任

河南省豫南水泥有限公司
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